

RELATÓRIO DE SPRINTS

Projeto Integrador — Técnico em Informática

Grupo N°	G4
Tema	GastroCircus
Integrantes	1. Ana Julia de Brito Faria 2. Bruno Gaio dos Santos Paz 3. Cléo de Arruda Ferreira 4. Kayque de Oliveira Araujo 5. Loslayne Medlyn Carvalho Acosta
Semestre / Ano	5° de informática - Matutino

Sprint 1 — Planejamento e Modelagem

Período:	[11/05/26 → 21/05/26]
Integrantes presentes:	Ana Julia de Brito Faria, Bruno Gaio dos Santos Paz, Cléo de Arruda Ferreira, Kayque de Oliveira Araujo e Loslayne Medlyn Carvalho Acosta

Objetivo da Sprint

Definir o escopo do sistema, compreender o tema proposto e estruturar o projeto.

Tarefas da Sprint

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Definição do tema GastroCircus	Grupo	✓ Concluída
Levantamento de requisitos funcionais	Grupo	✓ Concluída
Diagrama de casos de uso	Grupo	✓ Concluída
Modelagem inicial do banco de dados	Grupo	✓ Concluída
Criação do backlog	Grupo	✓ Concluída
Status: ✓ Concluída ☐ Em andamento ☒ Não realizada		

Checklist de Entregas

Status	Entrega
✓	Tema definido e compreendido pelo grupo
✓	Levantamento de requisitos funcionais realizado
✓	Diagrama de casos de uso elaborado
✓	Modelagem do banco de dados concluída
✓	Backlog do produto criado e priorizado

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	Boa definição inicial do sistema e entendimento do tema.
-----------------------	--

⚠ Dificuldades encontradas	Transformar a ideia em requisitos técnicos.
→ O que melhorar	Melhor divisão de tarefas entre integrantes.

Sprint 2 — Estrutura Base

Período:	[22/05/26 → 31/05/26]
Integrantes presentes:	Ana Julia de Brito Faria, Bruno Gaio dos Santos Paz, Cléo de Arruda Ferreira, Kayque de Oliveira Araujo e Loslayne Medlyn Carvalho Acosta

Objetivo da Sprint

Implementar a estrutura técnica do projeto, criando o banco de dados e inicializando a aplicação para dar início ao desenvolvimento do sistema.

Tarefas da Sprint

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Criar banco de dados do sistema	Kayque de Oliveira Araujo	✓ Concluída
Definir tabelas e relacionamentos	Kayque de Oliveira Araujo	✓ Concluída
Inserir dados de exemplo	Grupo	✓ Concluída
Inicializar estrutura da API	Loslayne Medlyn Carvalho Acosta	✓ Concluída
Criar primeiros endpoints (GET e POST)	Loslayne Medlyn Carvalho Acosta	✓ Concluída
Status: ✓ Concluída ☐ Em andamento ☒ Não realizada		

Checklist de Entregas

Status	Entrega
✓	Banco de dados criado com tabelas e relacionamentos
✓	Dados de exemplo inseridos
✓	Estrutura da API inicializada
✓	Primeiros endpoints funcionando (GET e POST)
✓	1º diagrama de sequência elaborado

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	A estrutura inicial do projeto foi organizada com sucesso. O grupo conseguiu configurar o ambiente e iniciar a construção do sistema.
-----------------------	---

⚠ Dificuldades encontradas	As principais dificuldades foram a configuração inicial do ambiente de desenvolvimento e a conexão entre a aplicação e o banco de dados.
→ O que melhorar	Melhor organização das tarefas e divisão mais equilibrada entre os integrantes.

Sprint 3 — Desenvolvimento e Sprint Review

Período:	[01/06/26 → 10/06/26]
Integrantes presentes:	Ana Julia de Brito Faria, Bruno Gaio dos Santos Paz, Cléo de Arruda Ferreira, Kayque de Oliveira Araujo e Loslayne Medlyn Carvalho Acosta

Objetivo da Sprint

Desenvolver as funcionalidades principais da API, avançar no sistema e apresentar a evolução do projeto na Sprint Review.

Tarefas da Sprint

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Implementar CRUD de clientes	Kayque de Oliveira Araujo e Bruno Gaio dos Santos Paz	✓ Concluída
Implementar CRUD de eventos	Kayque de Oliveira Araujo e Bruno Gaio dos Santos Paz	✓ Concluída
Aplicar métodos HTTP (GET, POST, PUT, DELETE)	Loslayne Medlyn Carvalho Acosta	✓ Concluída
Aplicar códigos de status HTTP corretos	Loslayne Medlyn Carvalho Acosta	✓ Concluída
Planejar estrutura inicial do frontend	Cléo de Arruda Ferreira	✓ Concluída
Realizar Sprint Review	Ana Julia de Brito Faria	✓ Concluída
Status: ✓ Concluída ☐ Em andamento ☒ Não realizada		

Checklist de Entregas

Status	Entrega
✓	CRUD completo funcionando na API
✓	Todos os métodos HTTP e códigos de status implementados
☐	Consultas com cruzamento de tabelas integradas à API
☐	Consultas com agrupamento e cálculo implementadas
✓	2º diagrama de sequência elaborado
✓	Esboço das telas do frontend definido
✓	Sprint Review realizada com os professores

Registro da Sprint Review

Data da reunião:	<i>11/06/26</i>
Professores presentes:	<i>Lucas Tavares</i>
O que foi demonstrado:	Foi apresentada a proposta do GastroCircus, a ideia central do sistema e a evolução inicial do backend, incluindo a estrutura da API e organização do projeto.

Feedback recebido:

Os professores orientaram o grupo a continuar o desenvolvimento da API, priorizar a integração com o banco de dados e iniciar a construção das telas do frontend.

Ações decididas a partir do feedback:

O grupo decidiu focar na conclusão do backend, integração com banco de dados e desenvolvimento da interface gráfica nas próximas sprints.

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	O backend evoluiu de forma significativa, com as principais rotas funcionando corretamente.
⚠ Dificuldades encontradas	O grupo encontrou dificuldades relacionadas ao tempo disponível e à organização das tarefas.
→ O que melhorar	Melhor distribuição das responsabilidades entre os integrantes e maior planejamento para as próximas etapas.

Sprint 4 — Testes, Frontend e Documentação

Período:	[11/06/26 → 20/06/26]
Integrantes presentes:	Ana Julia de Brito Faria, Bruno Gaio dos Santos Paz, Cléo de Arruda Ferreira, Kayque de Oliveira Araujo e Loslayne Medlyn Carvalho Acosta

Objetivo da Sprint

Garantir que o sistema esteja funcional, testado e documentado, além de implementar o frontend consumindo a API.

Tarefas da Sprint

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Desenvolver página inicial	Cléo de Arruda Ferreira	✓ Concluída
Desenvolver tela de login	Cléo de Arruda Ferreira	✓ Concluída
Desenvolver tela de cadastro de eventos	Cléo de Arruda Ferreira	✓ Concluída
Integrar frontend com API	Loslayne Medlyn Carvalho Acosta	✓ Concluída
Realizar testes finais	Grupo	✓ Concluída
Revisar documentação	Ana Julia de Brito Faria	✓ Concluída
Status: ✓ Concluída ☐ Em andamento ☒ Não realizada		

Checklist de Entregas

Status	Entrega
☐	Todos os endpoints testados no Postman (sucesso e erro)
☐	Coleção Postman exportada (.json)
✓	Feedback da Sprint Review aplicado
✓	Frontend implementado e conectado à API
✓	Relatório de requisitos finalizado
✓	Script SQL revisado (DDL + DML + queries)
✓	Repositório organizado com instruções de execução

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	O frontend foi desenvolvido com sucesso e integrado ao backend, permitindo a visualização e cadastro de eventos de forma funcional.
⚠ Dificuldades encontradas	As principais dificuldades foram realizar ajustes de integração entre frontend, backend e banco de dados, além da limitação de tempo para testes completos.
→ O que melhorar	Finalizar testes com maior antecedência e melhorar a organização para conclusão das pendências restantes.

Sprint 5 — Apresentação Final

Período:	[21/06/26 → 25/06/26]
Integrantes presentes:	Ana Julia de Brito Faria, Bruno Gaio dos Santos Paz, Cléo de Arruda Ferreira, Kayque de Oliveira Araujo e Loslayne Medlyn Carvalho Acosta

Objetivo da Sprint

Preparar e organizar a apresentação final do projeto GastroCircus, revisar o sistema e concluir todas as entregas necessárias.

Tarefas da Sprint

Tarefa planejada	Responsável(is)	Status
Preparar slides da apresentação	Ana Julia de Brito Faria e Cléo de Arruda Ferreira	✓ Concluída
Revisar funcionamento do sistema	Bruno Gaio dos Santos Paz, Kayque de Oliveira Araujo e Loslayne Medlyn Carvalho Acosta	☐ Em andamento
Organizar documentação final	Ana Julia de Brito Faria	✓ Concluída
Ensaiai apresentação	Grupo	☐ Em andamento
Realizar entrega final	Grupo	☐ Em andamento
Status: ✓ Concluída ☐ Em andamento ✗ Não realizada		

Checklist de Entregas

Status	Entrega
✓	Slides preparados
☐	Demonstração ao vivo ensaiada
✓	Todos os artefatos entregues
☐	Apresentação realizada (10 minutos)

Retrospectiva da Sprint

✓ O que funcionou bem	O projeto foi finalizado com integração entre frontend, backend e banco de dados, permitindo a preparação da apresentação final.
-----------------------	--

⚠ Dificuldades encontradas	A principal dificuldade foi a finalização do projeto dentro do prazo, exigindo maior agilidade do grupo nas etapas finais.
→ O que melhorar	Melhor distribuição de tempo entre desenvolvimento, testes e preparação da apresentação.