

HISTÓRICO DA SPRINT 1

Projeto Integrador

GastroCircus – Plataforma de Eventos Circenses e Festivais Gastronômicos

1. Informações da Sprint

- Sprint:* 1
- Período:* 15/05/2026 a 01/06/2026
- Objetivo da Sprint:
Realizar o planejamento inicial do projeto, definindo o escopo do sistema, requisitos, backlog, casos de uso e modelagem do banco de dados.

2. Atividades Planeçadas

ID	Atividade
01	Definir tema do projeto
02	Definir objetivo do sistema
03	Levantar requisitos funcionais
04	Levantar requisitos não funcionais
05	Elaborar Product Backlog
06	Definir atores do sistema
07	Elaborar diagrama de casos de uso
08	Elaborar DER
09	Planejar próximas sprints

3. Atividades Realizadas

Atividade	Status
Definição do sistema GastroCircus	Concluído
Definição dos objetivos do sistema	Concluído
Levantamento dos requisitos	Concluído
Criação do Product Backlog	Concluído
Definição dos atores do sistema	Concluído
Elaboração do Diagrama de Casos de Uso	Concluído
Elaboração do DER	Concluído
Planejamento das próximas sprints	Concluído

4. Product Backlog Definido

- Prioridade Alta:
 - Cadastro de usuários
 - Cadastro de eventos
 - Cadastro de atrações
 - Cadastro de inscrições
 - CRUD completo de eventos
- Prioridade Média:
 - Relatórios de participantes
 - Consulta de atrações
 - Consulta de eventos
- Prioridade Baixa:
 - Busca de eventos
 - Filtro por categoria
 - Melhorias visuais

5. Resultados Obtidos

Durante a Sprint 1 foi realizado o planejamento completo do sistema GastroCircus. Foram definidos os requisitos funcionais e não funcionais, os atores envolvidos, os principais casos de uso e a modelagem inicial do banco de dados. Também foi elaborado o Product Backlog, que servirá de base para o desenvolvimento das próximas sprints.

6. Dificuldades Encontradas

Durante esta sprint a principal dificuldade foi definir o escopo do projeto e selecionar as funcionalidades que serão implementadas ao longo do desenvolvimento. Também foi necessário analisar quais entidades fariam parte do banco de dados para garantir que os requisitos do projeto fossem atendidos.

7. Planejamento da Sprint 2

- **Objetivo:**
Iniciar o desenvolvimento da estrutura técnica do sistema.

- **Atividades Previstas:**
 - Criar banco de dados PostgreSQL.
 - Criar as tabelas do sistema.
 - Inserir dados de exemplo.
 - Configurar ambiente de desenvolvimento.
 - Criar API REST.
 - Implementar endpoints GET.
 - Implementar endpoints POST.
 - Realizar testes iniciais no Postman.

8. Conclusão

A Sprint 1 foi concluída com sucesso, atingindo todos os objetivos planejados. O projeto GastroCircus possui agora uma base estruturada para o início da implementação técnica nas próximas sprints.